
Ortsentwicklungsprojekt Markt Velden

Chance zum Aufbruch



Rückblick auf die Anfänge

• Herbst 2012: Gründung des FöGe-Arbeitskreises „Ortsentwicklung“
• Mai 2014:  Regierung bewilligt Zuschuss für Ortsentwicklungskonzept, Markt Velden 

beauftragt die Planungsbüros GMA/AGS aus München
• September 2014: Auftaktveranstaltung mit der Bürgerschaft 
• Oktober 2014: Workshops zum Thema „Einzelhandel“ und „Architektur“
• Mai 2015: Förmliches Sanierungsgebiet wird beschlossen
• Juni 2015: Regierung von Niederbayern bewilligt Zuschüsse zum „Fassaden- und 

Geschäftsflächenprogramm sowie für den Projektmanager Ortsentwicklung



Rückblick auf die Anfänge

• August 2015: 
Heike Arnold tritt ihre Stelle als Projektmanagerin für Ortsentwicklung an

• Oktober 2015: 
„Runder Tisch“ mit Eigentümern, Info-Veranstaltung zum Fassaden- und 
Geschäftsflächenprogramm

• Grunderwerb „Parkplatz Jahnstraße“ 
• Vorlage eines Ideenpapiers zur künftigen Nutzung der ehemaligen Stammler-

Brauerei 



Rückblick auf die Anfänge

• November 2015: 
Bewerbung zur Teilnahme am LEADER-Projekt „Bewegungsparcours“.

• Es liegen erste konkrete Modernisierungspläne von Eigentümern  vor 
• Verabschiedung und Bekanntmachung der Sanierungssatzung 
• Zwei Neueröffnungen im Zentrum (Früchtemarkt Ayhan im ehemaligen 

Sonnenstudio und das Studio von Simone Stachl in der Brunnenapotheke)



Wunsch-Standort:
Unterhalb des Parkplatzes am Alten
Bahnhof

Hohe Attraktivität durch:

• Biergarten „Am Waggon“
• Vilstalradweg
• Brenninger-Freilichtmuseum
• Güterhalle
• Heimatmuseum
• Musikschule



Rückblick auf die Anfänge

• Übergabe des Ortsentwicklungskonzeptes an die Regierung von Niederbayern und 
die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern, für Verkehr und ….

• Dezember 2015: Beginn der Planungen zum Bau der Zentrumsgarage (Parkdeck)



Integriertes Ortsentwicklungskonzept 



Projektübersicht 2016-heute



Projektname Status Ende
IMPULSPROJEKTE
IP Parkdeck in Ausführung 2019
IP Stengern/Wege abgeschlossen 06/2018
IP Marktaufwertung in Konzeption 2019/2020
Reisemobilstellplatz in Ausführung 2019
Erlebnisraum Vils / Volksfestplatz in Konzeption 2020

FASSADENPROGRAMM
Schäfflerstr. 1 und 3 abgeschlossen 2016
Marktplatz 33 (Alte Apotheke) abgeschlossen 2016
Marktplatz 56 (ehem. Hypo-Bank) abgeschlossen 2017
Marktplatz 28 (Riedi) abgeschlossen 2018
Marktplatz 38 (Brunnenapotheke) abgeschlossen Juni 2018
Marktplatz 30 (Böckl) in Planung 2019
Marktplatz 4 (Reiser) (Farbmusterhaus) in Konzeption 2018
Marktplatz 46 (Kraxenberger) in Ausführung 10/2018
Marktplatz 7 (Buchner) in Ausführung 2019
Marktplatz  9 in Konzeption
Marktplatz 48 (ehem. VR-Bank) in Vorbereitung 10/2018
Marktplatz 35 (Rusch) in Planung

ORTSGESCHICHTE
Veranstaltung "Erzähl doch mal …" läuft 2019/20
Häusertafeln (Ortsgeschichte) läuft 2023

SONSTIGE PROJEKTE
Generationenpark/Bewegungsparcours hinfällig
Inklusiver Kreativ-Treff abgeschlossen 08/2018
Obereisenbuchner Haus hinfällig
Veldener Projektfonds läuft 10/2018
"Haus der Kultur" zurückgestellt
Geschäftsflächenprogramm läuft 2021
Einzelhandel & Märkte läuft b.a.w.

PROJEKTMANAGEMENT
Tag der Städtebauförderung 2017 abgeschlossen 05/2017
Tag der Städtebauförderung läuft 09/2018

Übersicht über 
abgeschlossene, in 
Vorbereitung oder 

Ausführung 
befindliche und 
abgeschlossene 

Ortsentwicklungs-
projekte seit 2015 



Fassadenprogramm



Veldener Fassadenprogramm

Objekte Schäfflerstraße 1 und 3
Objekt Marktplatz 33 (Alte Apotheke)
Objekt Marktplatz 56 

2016 abgeschlossen
Keine Beanstandungen der Regierung von
Niederbayern





Impulsprojekt „Erlebnisraum Vils“; 
Teilbereich Stengern und Wege



IMPULSPROJEKT ERLEBNISRAUM VILS
TEILMASSNAHMEN: SANIERUNG STENGERN und VILSWEG

Ausführungsbeginn: ca. 29. KW
Ausführungsende: ca. 32. KW

Unter anderem Erneuerung und Verbreiterung des Vilsstegs, 
einfacher Verbindungsweg vom Stengern bis zum Volksfestplatz



IMPULSPROJEKT ERLEBNISRAUM VILS
TEILMASSNAHMEN: SANIERUNG STENGERN und VILSWEG



IMPULSPROJEKT ERLEBNISRAUM VILS
TEILMASSNAHMEN: SANIERUNG STENGERN und VILSWEG

Sommer 2018



Impulsprojekt „Erlebnisraum Vils“; 
Teilbereich Wohnmobil-Stellplatz



IMPULSPROJEKT ERLEBNISRAUM VILS

TEILMASSNAHME: STELLPLATZ FÜR SCHAU-
STELLER-FAHRZEUGE UND REISEMOBILE

Massnahmenbeginn: 25.-27. KW
Massnahmenende: ca. 35. KW



IMPULSPROJEKT ERLEBNISRAUM VILS

Stellplatz für Wohnmobilisten

Stand: 2017



Impulsprojekt „Aufwertung Ortsmitte“ 
Marktplatz, oberer und unterer Marktberg





Sonstige Projekte und Aktivitäten 
der Ortsentwicklung in Kooperation mit 

Vereinen und privaten Akteuren







Weiterführende Informationen



www.aufbruch-velden.de

Kommunikation und Medien zum Projekt Ortsentwicklung –
Homepage, Facebook, Broschüren und, aktuell in der 
Konzeption, ein digitaler Newsletter
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